

Zeitplan für den Start der Sekundarschule im Schuljahr 2012/2013

Stand: 27.09.2011

Gesetzgebungsverfahren

	Zeitplan
1. Lesung Gesetzentwurf Landtag	09.09.2011
Beratung des ASW	14.09.2011
Anhörung ASW	04.10.2011
Beratung ASW	12.10.2011
2. Lesung LT / Beschlussfassung	19. - 21.10.2011

Genehmigungsverfahren

	Zeitplan
Info der BR durch MSW	Nach Beschlussfassung Landtag
Info der KSV durch MSW	Nach Beschlussfassung Landtag
Leitfaden für Schulen und Gemeinden	Nach Beschlussfassung Landtag
Beratung von Kommunen, die Anträge zur Errichtung stellen wollen	Laufender Prozess
Abstimmung mit Nachbarkommunen	11 – 12 / 2011 *)
Entscheidung der Schulkonferenzen	11 – 12 / 2011 *)
Entscheidung der kommunalen Gremien	11 – 12 / 2011 *)
Antragstellung über BR an MSW	Eingang BR bis 31.12.2011
Entscheidung MSW	Bis spätestens Anfang 02 / 2012

Anmeldeverfahren und Vorbereitung des Schulstarts

	Zeitplan
Bestellung der kommissarischen Schulleitung durch BR	Bis Mitte 02 / 2012 (Anmeldeverfahren)
Anmeldeverfahren	02 / 2012
Organisatorische + pädagogische Vorbereitung erstes Schuljahr	Ab 01 / 2012 (Zeitpunkt der Genehmigung)
Personalmaßnahmen Lehrer durch BR	Ab 01 / 2012 (Zeitpunkt der Genehmigung)
Start	22.08.2012

*) : Rechtsverbindliche Beschlussfassung erst nach Inkrafttreten des 6. Schulrechtsänderungsgesetzes